

## 2022-2025 Infrastructuur en opslag

	2022	2023	2024	2025	2026	Samenwerkende partijen	Status
NATIONAAL WATERSTOF PROGRAMMA							27 september 2023
INFRASTRUCTUUR EN OPSLAG							
<b>Waterstof transportnetwerk (Backbone)</b>							
Aanwijzing netbeheerder		jan	aug			EZK	Afgerond
Subsidiebeschikking	jan		aug			EZK en HNS	Afgerond
Vaststellen voorwaarden subsidiebeschikking	jan			jan		EZK	Op schema
Marktconsultatie		jan		jan		EZK	Op schema
Vaststellen kwaliteitscriteria		jan		jan		EZK	Vertraagd
Wet en en regelgeving		jan			jan	EZK	Op schema
RCR		jan			jan	EZK	Op schema
<b>Vervoer via (bestaande) distributienetten</b>							
Aansluiten Cluster 6		jan		jan		IPO, Netbeheer Nederland, EZK, I&W	Op schema
Wettelijk kader demonstratieprojecten		jan		jan		EZK, NBNL, RNB, BZK, IPO, VNG	Op schema
<b>Masterplan waterstofnetwerk op zee</b>							
Verkenning		jan		jan		HEROW	Op schema
Onderzoek		jan			jun		
<b>Waterstofopslag in cavernes en gasvelden</b>							
Vergunning traject	jan				jan	Gasunie, Nobian, Decentrale overheden	Op schema
Financiële ondersteuning	jan		jan			Gasunie	Vertraagd
Onderzoek naar benodigde capaciteit		jan		jan		EZK	Op schema
Uitwerken screening		jan		jan		TNO	Op schema
Onderzoek naar effecten	jan			jan		EZK	Op schema
Onderzoek samenwerking met Duitsland		jan		jan		Duitsland	Nog niet gestart
Onderzoek netcongestie		jan	aug			Veel	Afgerond
Locatie onderzoek	jan			jan			Op schema
Wet en regelgeving	jan				jan	EZK	Op schema