2022-2025 Productie

MATIONAAL WATERSTOF PROGRAMMA

2022 2023 2024 2025 2026 Status
2023 2024 2025

PRODUCTIE

Ten minste 600 MW elektrolysecapaciteit

Zekerheid geven voor realisatie

Op schema Op schema

10 elektrolyse projecten

Pilot certificering

Afgerond Afgerond

Stimulering certificering

Op schema Afgerand

Investeringsbeslissingen

Informatie uitwisseling

Op schema Op schema

Monitoring Op schema Op schema

Benoemen netbeheerder Afgerond Afgerand

Innovatie Op schema Op schema

Markistudies Op schema Op schema

Analyse tarieven Op schema Op schema

Inpassing nl's energiesysteem Op schema Op schema

80 PJ waterstofproductie uit hernieuwbare bronnen _j
Monitoren H2 ambites Afgerond Afgerand

Opschaling

Opschalingsinstrumenten implementeren

Op schema Op schema

Het Rijk besluit over extra productie

Op schema Op schema

Welke strategische elektrolysecapaciteit

Op schema Vertraagd

Risico's en hoe ze te mitigeren

Mog niet gestart Mog niet gestart

Innovatieprogramma

Afgerand Afgerand

Knelpunten Gigawatt-schaal elektrolyse

Mog niet gestart Mog niet gestart

Haalbaarheidsstudie 1 GW offshore elektrolyse

Mog niet gestart Mog niet gestart

Mogelijke kostprijsreductie voor elektrolyse

Mog niet gestart

Belangrijkste (innovatiejopgaven maakindustrie

Afgerand Afgerand

Regionale toeleveranciers bij projecten

MNog niet gestart

Potentie voor flexibiliteit beschrijven

Mog niet gestart Mog niet gestart

Bijdrage projecten aan energiesysteem

Mog niet gestart

MKB helpen bij elektrolyseprojecten

Mog niet gestart

Monitoren productietechnologieén

Mog niet gestart



